

## 令和8年度発注予定工事情報報告書(当初・変更・追加)

軽米町(令和8年4月1日現在)

No.	工 事 名	工 事 場 所	期 間 (概算工事日数)	工 事 概 要	建設工事 の 種 類	入 札 及 び 契 約 の 方 法	入札予定時期
1	情報通信施設放送設備更新工事 (第3期)	軽米町 字 軽米ほか地内	約200日間	放送設備機器更新1.0式	通信設備	指名競争入札	第1四半期 【5月下旬】 イ
2	防災行政無線操作卓等更新工事	軽米町 字 軽米 地内	約200日間	無線操作卓更新1.0式	通信設備	指名競争入札	第1四半期 【5月下旬】 ウ
3	野場地区消防団拠点施設建築工事	軽米町 字 野場 地内	約200日間	建築工事 1.0式	建築工事	指名競争入札	第1四半期 【8月上旬】 ウ
4	フォリストパーク木柵修繕工事	軽米町 字 小軽米 地内	約100日間	木柵の設置替 工事 75.0m	建築工事	指名競争入札	第2四半期 【5月中旬】 イ
5	フォリストパークキャビン屋根外壁 等改修工事	軽米町 字 小軽米 地内	約120日間	屋根外壁の張替塗装工事 5 棟	建築工事	指名競争入札	第3四半期 【10月上旬】 イ
6	上館農業構造改善センター照明設備 更新工事	軽米町 字 上館 地内	約50日間	上館農業構造改善センターの 照明LED化工事 1式	電気設備	指名競争入札	第2四半期 【5月下旬】 ア

## 令和8年度発注予定工事情報報告書(当初・変更・追加)

軽米町(令和8年4月1日現在)

No.	工 事 名	工 事 場 所	期 間 (概算工事日数)	工 事 概 要	建設工事 の 種 類	入 札 及 び 契 約 の 方 法	入札予定時期
7	花のまち軽米こども園園児用手洗い 他園内設備改修工事	軽米町 字軽米5-17-1地内	約120日間	保育室及び園児用トイレ手洗 い改修・職員トイレ様式化改 修・未満児用トイレ暖房便座 取付工事・厨房コンセント回 路分け整備工事	建築	指名競争入札	第1四半期 【6月上旬】 イ
8	町道舗装修繕工事	軽米町 字町内一円	約 55日間	舗装修繕	舗装	指名競争入札	第1四半期 【4月中旬】 イ
9	町道参勤街道線ほか交通安全施設 設置工事	軽米町 字町内一円	約 45日間	区画線修繕	塗装	指名競争入札	第1四半期 【5月中旬】 ア
10	農道区画線修繕工事	軽米町 字町内一円	約 55日間	区画線修繕	塗装	指名競争入札	第1四半期 【6月上旬】 イ
11	林道区画線修繕工事	軽米町 字町内一円	約55日間	区画線修繕	塗装	指名競争入札	第1四半期 【6月上旬】 イ
12	貝喰地区配水管布設替工事	軽米町 字貝喰地内	約145日間	配水管布設替	水道	指名競争入札	第1四半期 【6月上旬】 イ

## 令和8年度発注予定工事情報報告書(当初・変更・追加)

軽米町(令和8年4月1日現在)

No.	工 事 名	工 事 場 所	期 間 (概算工事日数)	工 事 概 要	建設工事 の 種 類	入 札 及 び 契 約 の 方 法	入札予定時期
13	町道外川目晴山線舗装補修工事	軽米町 字外川目地内	約85日間	側溝補修	土木	指名競争入札	第1四半期 【6月上旬】 イ
14	町道小軽米七ツ役線側溝補修工事	軽米町 字松ノ脇地内	約 70日間	側溝補修	土木	指名競争入札	第1四半期 【6月上旬】 ア
15	町道板橋米田岡堀線舗装補修工事	軽米町 字板橋地内	約 55日間	舗装補修	舗装	指名競争入札	第1四半期 【6月上旬】 イ
16	町道岩崎外川目線舗装補修工事	軽米町 字新町地内	約 60日間	舗装補修	舗装	指名競争入札	第1四半期 【6月上旬】 イ
17	町道松ノ脇下向線側溝補修工事	軽米町 字百目金地内	約 70日間	舗装補修	舗装	指名競争入札	第1四半期 【6月上旬】 ア
18	町道軽米高家線舗装補修工事	軽米町 字外川目地内	約 60日間	舗装補修	舗装	指名競争入札	第1四半期 【6月上旬】 イ

## 令和8年度発注予定工事情報報告書(当初・変更・追加)

軽米町(令和8年4月1日現在)

No.	工 事 名	工 事 場 所	期 間 (概算工事日数)	工 事 概 要	建設工事 の 種 類	入 札 及 び 契 約 の 方 法	入札予定時期
19	町道みそころばし竹谷袋線道路改良 工事	軽米町 字竹谷袋地内	約105日間	道路改良	土木	指名競争入札	第1四半期 【6月上旬】 イ
20	町道参勤街道線道路改良工事	軽米町 字沼地内	約135日間	道路改良	土木	指名競争入札	第1四半期 【6月上旬】 イ
21	町道谷地渡線側溝補修工事	軽米町 字谷地渡地内	約70日間	側溝補修	土木	指名競争入札	第2四半期 【7月上旬】 ア
22	町道観音林晴中線側溝補修工事	軽米町 字観音林地内	約 70日間	側溝補修	土木	指名競争入札	第2四半期 【7月上旬】 ア
23	町道下円子2号線舗装補修工事	軽米町 字下円子地内	約 55日間	舗装補修	舗装	指名競争入札	第2四半期 【7月上旬】 イ
24	町道細谷地笹渡百鳥線舗装補修工事	軽米町 字笹渡地内	約 55日間	舗装補修	舗装	指名競争入札	第2四半期 【7月上旬】 イ

## 令和8年度発注予定工事情報報告書(当初・変更・追加)

軽米町(令和8年4月1日現在)

No.	工 事 名	工 事 場 所	期 間 (概算工事日数)	工 事 概 要	建設工事 の 種 類	入 札 及 び 契 約 の 方 法	入札予定時期
25	町道靄岳開拓線道路舗装工事	軽米町 字民田山地内	約 70日間	道路舗装	舗装	指名競争入札	第2四半期 【7月上旬】 イ
26	町道筋内線道路舗装工事	軽米町 字筋内地内	約 70日間	道路舗装	舗装	指名競争入札	第2四半期 【7月上旬】 イ
27	町道サービスエリア新井田線山内新橋橋梁補修工事	軽米町 字東地内	約145日間	橋梁補修	土木	指名競争入札	第2四半期 【6月下旬】 ウ
28	町道観音林線歩道補修工事	軽米町 字高清水地内	約 85日間	歩道補修	土木	指名競争入札	第2四半期 【8月上旬】 イ
29	町道観音林線側溝補修工事	軽米町 字観音林地内	約85日間	側溝補修	土木	指名競争入札	第2四半期 【8月上旬】 イ
30	町道蛇口蜂ヶ塚線道路改良工事	軽米町 字蜂ヶ塚地内	約115日間	道路改良	土木	指名競争入札	第2四半期 【8月上旬】 イ

## 令和8年度発注予定工事情報報告書(当初・変更・追加)

軽米町(令和8年4月1日現在)

No.	工 事 名	工 事 場 所	期 間 (概算工事日数)	工 事 概 要	建設工事 の 種 類	入 札 及 び 契 約 の 方 法	入札予定時期
31	町道板橋米田岡堀線道路改良工事	軽米町 字民田山地内	約120日間	道路改良	土木	指名競争入札	第2四半期 【8月上旬】 イ
32	県道二戸軽米線下水道管移設工事	軽米町 字新町地内	約 115日間	管路移設	土木	指名競争入札	第2四半期 【8月上旬】 イ
33	町道下晴山貝喰線側溝補修工事	軽米町 字早渡地内	約 70日間	側溝補修	土木	指名競争入札	第2四半期 【9月中旬】 ア
34	町道山田1号線道路改良工事	軽米町 字山田地内	約 85日間	道路改良	土木	指名競争入札	第3四半期 【10月上旬】 イ
35	若者定住住宅建築工事	軽米町 字菘田地内	約150日間	建築1棟	建築	指名競争入札	第3四半期 【10月上旬】 イ
36	若者定住住宅建築工事	軽米町 字菘田地内	約150日間	建築1棟	建築	指名競争入札	第3四半期 【10月上旬】 イ

## 令和8年度発注予定工事情報報告書(当初・変更・追加)

軽米町(令和8年4月1日現在)

No.	工 事 名	工 事 場 所	期 間 (概算工事日数)	工 事 概 要	建設工事 の 種 類	入 札 及 び 契 約 の 方 法	入札予定時期
37	学校給食共同調理場換気システム改修工事	軽米町 字 軽米 地内	約30日間	給食共同調理場における換気設備の改修及び吸気ダクトの増設工事	管工事業	指名競争入札	第1四半期 【5月下旬】 イ
38	町民体育館照明設備LED化工事	軽米町大字軽米地内	約50日間	町民体育館のアリーナを除く施設のLED化工事 110W型LEDランプ8箇所 40W型LEDランプ197箇所 20W型LEDランプ4箇所 誘導灯 7箇所	電気設備	指名競争入札	第2四半期 【9月下旬】 イ